

Innholdsfortegnelse

Signal

Henvisning til dokumenter

Prosjektering av Signal

Signal

Eksempler på leveranser

1

1

1

1

1

Signal

Henvisning til dokumenter

- [Arbeidsprosesser for signal](#)
- [arb-802588_009_001.pdfARB-802588 Håndbok for prosjekteringsgjennomføring - signal](#)

Prosjektering av Signal

Prosjektering i fagområdet signal skal gjøres i henhold til [Arbeidsprosesser for signal](#), med støtte fra håndbøkene [STY-602587](#) og [STY-602588](#). Sammen dekker disse dokumentene alt av prosjekteringsveiledning for fagområdet signal, så prosjekteringsveilederen inneholder ikke mer utfyllende veiledning.

Signal

Krav til leveranser:

All signalprosjektering skal utføres i henhold til arbeidsprosesser for signal, se leverandørinfo <http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Arbeidsprosesser-Signaltjenester/>. R/P skal utarbeide skjematiske planer for de alternativene som vurderes i henhold til signals arbeidsprosess H104. R/P skal utarbeide tegningsliste med status på tegninger i eksisterende anlegg, slik at tegninger kan sendes inn til oppdatering (kontroll av grunnlagsdata). R/P skal utarbeide og levere en egen dokumentplan for alle relevante dokumenter innen faget. Nødvendige illustrasjoner til dokumenter hentes fra skjematisk plan. R/P skal gi en beskrivelse av alternativene som vurderes i henhold til signals arbeidsprosess H107.

Signalfaget skal medvirke til å utarbeide faseplaner (Y-dokument, se faget overbygning) og gjennomføringsrekkefølge.

Kostnadsestimat skal utarbeides i henhold til signals arbeidsprosess H104. Estimeringen skal følge prosesskodene i Bane NOR.

Eksempler på leveranser

Modeller på fagleveranse:



From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/fag/signal/start?rev=1607935445>

Last update: **2020/12/14 08:44**