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 Driftsfase

 Fasen viser dagens situasjon på stasjonen





 Opprette rigg områder, inkludert adkomstveier til riggområder

 Etablere midlertidig adkomst til eksisterende plattform





 I fasen utføres i hovedsak forberedende arbeider

 Omlegging av kabler

 Sikring av kabler og ledninger

 Etablering av anleggsområder og anleggsveier

 Omkobling og skjøting av kabler

 Kontroll av signalanlegg





 Driftsfase

 Spor 2 og 3 i drift

 Ikke trafikk på spor 1 og 7

 adkomst til eksisterende plattform via ny gangvei og søndre planovergang

(eksisterende)



 Stavne - Leangen banen stengt for trafikk





 Rive dagens spor 1

 Rive deler av Stavne-Leangen sporet

 Rive deler av eksistrende plattformsområde

 Fjerne PLO i sør på eksisterende plattform

 Etablere spunt mellom spor 1 og 2

 I fasen må eksisterende kabelkanal mellom stasjonhus og Teknisk hus under spor 1

avdekkes. I fasen vuderes det om kanalen kan bygges overmed full eller redusert

underbygning og sporet kan bygges i fasen. Eventuelt  må kabler legges om i senere

fase og tilstrekkelig underbygningn etableres. Området er vist med tegnet : ]-[.





 Underbygning for spor 1

 Underbygning for deler av sporforbindelse 1-2

 Grunnarbeider for deler av ny plattform.

 Plattformkant mot spor 1

 etablere føringsveier, kabelkanaler, signalfundamenter på sørsiden av

stasjonen





 Fasen illustrerer at det er en delfase som må legges inn for

å etablere ny underbygning for spor 1 under midlertidig

adkomstvei til plattform.





 Driftsfase

 Ingen spor i drift





 Legge inn sporveksel 1 inkl underbygning

 Etablere midlt plattform til spor 1 med adkomst fra  sør. Plattformen blir etablert i

skåningen sør for spor 1 i overgangskurven. Det bør vurderes om plattformen kan

etableres lengre øst mot spor 7 som alterantiv til foreslåtte alternativ.





 Driftsfase

 Låse V1,V2, V4 og V5

 V12 sveives

 Spor 1 i drift med avstigning til midlertidig plattform





 Rive spor 2 og 3 og deler av spor 4

 Rive deler av spor 5 og 6.

 Fjerne sporveksel V102, V3, V1, V5, V7, V9

 sporveksel V15 er vist i faseplanen man kan beholdes dersom prosjektet ønsker å

redusere kostnader

 I fasen må eksisterende kabelkanal mellom stasjonhus og Teknisk hus i nord påvises og

sikres. Kabelkanalen vil  trolig ligge øst for området som skal graves ut.





Beskrivelse - arbeider

 Bygge underbygning til spor 2 og 3

 Bygge spor (overbygning) 2

 Bygge plattformkant mot spor 2

 Bygge sporveksel V8 samt deler av sporforbindelse

 Bygge sporveksel V3

 Bygge sporveksel V10

 Trekkespunkt mellom spor 1 og 2 mot V1 og V4 hvor sporene ligger tett





 Driftsfase:

 Ingen spor i drift





 Ibruktagelse av nytt sikringsanlegg





 Driftsfase

 Trafikk på spor 1 og 2 samt Stavne - Leangenbanen

 Spor 2 benyttes kun til kryssende tog i fasen. Spor 2 vil i hovedsak bli disponert av prosjektet i

fasen. Togbildet viser at sporet er i drift og kan benyttes av togleder ved behov.

 Plattform er vist som en midlertidig plattform mot spor 1 med adkomst fra sør.





 Ferdigstille spor 3, spor 4,5,6 hvis en ikke rekker dette i tidligere fase

 Ferdigstille underbygning for heis og trappehus og plattformsoverflate (ikke

plattformkant som er ferdigstilt i tidligere fase)





 Driftsfase

 Fasen gir mulighet for å velge hvilke spor som benyttes til ordiær

togdrift.































 Driftsfase

 Trafikk på spor 2 og 3, samt Stavne-Leangenbanen

 I fasen etableres driftsveg frem til plattform over spor 1

 Midlertidig spor del i spor 1 ferdigstilles til endelig fase





 Driftsfase

 Permanent anlegg
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