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Arbeidsbeskrivelse – Prosjektere tiltak  

Aktivitets ID: 
AD03 Aktivitetstittel: Prosjektere tiltak Rolle: Aksept av aktivitet 

Prosjekt nr.:  
 

Prosjektnavn: 
 

Produsert av: 

 
1.0 Hensikt og omfang:  
Tiltakene skal detaljeres med utgangspunkt grunnlaget som er gjort i forrige planfase, med en 
detaljeringsgrad som er riktig for denne planfasen (usikkerhet på +/- 10%).    
2.0 Underlag:  
Følgende dokumenter skal ligge til grunn for aktiviteten: 

• Dokumentasjon fra forrige planfase (tekstdokumenter, modeller og teknisk plan, 
kravdokumenter m.m) 

• Oppdatert systemdefinisjon og systemkravspesifikasjon 

• Teknisk regelverk og andre kravdokumenter 
3.0 Utførelse:  

• Designe, lokalisere, beregne og definere funksjoner og tekniske løsninger basert på 
systemkravspesifikasjonen, erfaringer og teknisk regelverk. 

• Aktivitetene skal utføres som en tverrfaglig prosess for å sikre at systemgrensnitt ivaretas 
og for å forhindre konflikter ved plassering av objekter/systemer.  

• Det skal foretas avklaringer, beregninger, vurderinger og design/utforming av funksjoner og 
tekniske løsninger basert på krav, forutsetninger og føringer. Se fagområdet for flere 
føringer av aktiviteten. 

• Plassering av alle utendørs objekter i modellen. Det skal vurderes optimal plassering for å 
sikre areal og for å forhindre kollisjoner/konflikter mellom objekter.  

• Løsningene som velges skal begrunnes i hva som er de mest økonomisk fordelaktige for 
byggherre og infrastruktureier. 

• Sikre at valgt løsning er gjennomførbar, risikoredusert (SHA) og minst mulig til hinder for 
avviklingen av togtrafikken. 

• Kontrollere at alle krav i henhold til Bane NORs retningslinjer. Ved ikke oppfylte betingelser 
skal regler for avvikshåndtering følges.  Søknadene skal føres inn i prosjektets avvikslogg. 

• *Avklare behov for areal for det ferdige anlegget, og evt. midlertidig areal for 
anleggsgjennomføringen, som innspill til kommunedelplan/reguleringsplan.  

4.0 Leveranse:  

• Faglig bidrag til dokumentet «Teknisk Detaljplan» med beskrivelse av bl.a.: 

o Krav og forutsetninger som er gitt fra tidligere planfase 

o Eksisterende og nytt anlegg 

o Systemgrensesnitt mot andre fag 

o Konklusjoner og anbefalinger 
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• 3D modell og tegninger ut fra tabell for detaljeringsgrad til fagmodeller. 

• Fagrapport. (For enkelte fag skal det normalt ikke utarbeides fagrapport se sidene for hvert 
enkelt fag.) 

• Systemdefinisjon. Innholdet i systemdefinisjonen kan alternativt inngå som del av annen 
dokumentasjon, noe som framgår av RAMS implementeringsplanen og/eller kontrakten. 

• Oppdatering av avikslogg for manglende oppfyllelse av krav. 

5.0 Kompetansekrav:  

• Ut fra kontrakt og faglige kompetansekrav  

5.0 Involverte roller:  

Utførende: Leveranse av prosjekterte data i henhold til dokumentplan. 

Kontrollør: Akseptvurdering av forventning til leveransen og omfang ut fra dokumentplan.   

5.0 Sjekkliste:  

Akseptkriterie: 

� Er alle prosjekterte data, tegninger og modeller tilgjengelig 
� Er leveransen faglig godt utført og i riktig kvalitet 
� Er leveransen kontrollert ut fra kontrollplanen til utførende og er kontrollplan levert.  

 

(Fylles ut ved akseptkontroll av den fagansvarlige hos oppdragsgiver. Ved avvik håndteres dette gjennom 
tilbakemeldingsrutinene.)   
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