

Aktivitets ID: AD05	Aktivitetstittel: Arbeidsbeskrivelse – Faseplanlegging	Rolle: Aksept av aktivitet
Prosjekt nr.:	Prosjektnavn:	Produsert av:
1.0 Hensikt og omfang:		
Utarbeide tidsmessig plan for gjennomføring av prosjektert anlegg.		
2.0 Underlag:		
Følgende dokumenter skal ligge til grunn for aktiviteten:		
<ul style="list-style-type: none"> Oversikt (tekst, modell, tegninger) over dagens anlegg og prosjekterte tiltak. 		
3.0 Utførelse:		
<ul style="list-style-type: none"> Foretas som en tverrfaglig prosess Ved invitasjon å delta og bidra på analysesamlinger. Identifisere mulige utbyggingsrekkefølger Analysere togtrafikkens bevegelser i anleggperioden Beregne behov for togfrie perioder (brudd) og disponeringstider. Anleggsgjennomføringen skal ta hensyn til tog i drift og tilfredsstillende krav til nivå for risiko og til tilgjengelighet for togframføring under bygging 		
4.0 Leveranse:		
<ul style="list-style-type: none"> Faseplan med beskrivelse av aktiviteter, varighet på aktiviteten og rekkefølge for gjennomføringen av aktivitetene. 		
5.0 Kompetansekrav:		
<ul style="list-style-type: none"> Ut fra kontrakt og faglige kompetansekrav 		
5.0 Involverte roller:		
Utførende: Et representativt utvalg av prosjekterende kan bli invitert til samlinger . Kontrollør: Aksept på oppdatert dokumentasjon og loggskjema etter analysearbeidet.		
5.0 Sjekkliste:		
Akseptkriterier: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vurderinger av gjennomførte togbevegelser i gjennom alle planfaser. <input type="checkbox"/> Vurderinger i forhold til forventet kvalitet på leveranse. 		
(Fylles ut ved akseptkontroll av den fagansvarlige hos oppdragsgiver. Ved avvik håndteres dette gjennom tilbakemeldingsrutinene.)		

Revisjonsoversikt

Styringssystem
InstruksDokumentansvarlig: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Godkjent av: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.Rev.: 000
01.03.2019
Side: 2 av 2

Rev nr	Dato	Hovedendring
000	01.03.2019	Etablert første gang