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Aktivitets ID: 
AH08 Aktivitetstittel: Arbeidsbeskrivelse – Faseplanlegging Rolle: Aksept av aktivitet 

Prosjekt nr.:  
 

Prosjektnavn: 
 

Produsert av: 

 
1.0 Hensikt og omfang:  
Beskrive hvordan gjennomføringen av anlegget er tenkt. 
2.0 Underlag:  
Følgende dokumenter skal ligge til grunn for aktiviteten: 

• Prosjektgrunnlaget med modell /tegninger og beskrivelse over dagens anlegg og prosjekterte 
tiltak. 

3.0 Utførelse:  
• Foretas som en tverrfaglig prosess 

• Definere byggetiden og vurdering av faser for gjennomføringen 

• Det skal identifiseres behov for togfrie perioder (brudd) og disponeringstider.  

• Anleggsgjennomføringen skal ta hensyn til tog i drift og tilfredsstille krav til nivå for risiko og til 
tilgjengelighet for togframføring under bygging. 

4.0 Leveranse:  

• Foretas som en tverrfaglig prosess 

• Definere byggetiden og vurdering av faser for gjennomføringen 

• Det skal identifiseres behov for togfrie perioder (brudd) og disponeringstider.  

• Anleggsgjennomføringen skal ta hensyn til tog i drift og tilfredsstille krav til nivå for risiko og til 
tilgjengelighet for togframføring under bygging. 

5.0 Kompetansekrav:  

• Ut fra kontrakt og faglige kompetansekrav 

5.0 Involverte roller:  

Utførende: Prosjektere tiltak 

Kontrollør: Aksept på oppdatert dokumentasjon  

5.0 Sjekkliste:  

Utførelser: 

� Er alle aktiviteter med påvirkning til tog gjennomføringen tatt med i faseplanen. 
� Er oversikt over behov for togfrie perioder levert 

 
 

(Fylles ut ved akseptkontroll av den fagansvarlige hos oppdragsgiver. Ved avvik håndteres dette gjennom 
tilbakemeldingsrutinene.)  
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