

Prosjekt. Prosjekt AAAAA	OVERSIKTSARK
Aktivetsnr.	
Prosjekt-nr. 9 999 999	Dato: 01.12.2014 Rev.nr. 00
Dok.nr IUP-00-A-00348	
Klikk på aktivetsnr. for å gå til KTR-ark	Fremdriftsplan Project

Aktivetsnr	Beskrivelse	Varighet	Fra	Til	Kostnad eks avg.
8	Felles				
8.0	Søknad om godkjenning av kjørevei				
8.1	Fase 1 Forberedende arbeider	60 dager	ma 02.03.15	fr 22.05.15	
8.1.1	Riggområde Steinberg og Hokksund	10 dager	ma 02.03.15	fr 13.03.15	
8.1.2	Legging av kabelkanal med kabelkryssinger og fundar	30 dager	ma 16.03.15	fr 24.04.15	877 500
8.1.3	Kabelomlegging og kl-tilpassninger	20 dager	ma 27.04.15	fr 22.05.15	114 550
8.1.4	Sluttkontroll fase 1	0 dager	fr 22.05.15	fr 22.05.15	250 000
8.2	Fase 2 Steinberg og Hokksund	70 dager	ma 25.05.15	ti 25.08.15	
8.2.1	Signal produksjon	60 dager	ma 25.05.15	on 12.08.15	
8.2.1.1	Forberedende arbeider	50 dager	ma 25.05.15	on 29.07.15	162 000
8.2.1.2	Flytting av planovergangssignaler W1 og 4	10 dager	to 30.07.15	on 12.08.15	0
8.2.1.3	Endringer i sikringsanlegget avhengighet veisikringsa	5 dager	to 30.07.15	on 05.08.15	2 901 305
8.2.1.4	Togfritt SB34	2 dager	lø 25.07.15	ma 27.07.15	0
8.2.1.5	F og S-kontroll	2 dager	to 06.08.15	fr 07.08.15	400 000
8.2.2	Plattformproduksjon	45	25.05.2015	09.07.2015	
8.2.2.1	Montering av Kl-master og åk	5 dager	ma 25.05.15	fr 29.05.15	0
8.2.2.2	Plattform produksjon	30 dager	ma 01.06.15	to 09.07.15	1 558 718
8.2.3	Overgangsbru Steinberg	70 dager	ma 25.05.15	ti 25.08.15	0
8.2.3.1	Fundament	30 dager	ma 25.05.15	to 02.07.15	
8.2.3.2	Montering konstruksjon	2 dager	fr 03.07.15	ma 06.07.15	90 800
8.2.3.3	Planovergang Steinberg	10 dager	to 13.08.15	ti 25.08.15	
8.2.4	Dekningsspor Hokksund				
8.2.4.1	Flytte svingskive	20 dager	ma 25.05.15	fr 19.06.15	
8.2.4.2	Montere sporveksel	2 dager	lø 20.06.15	ma 22.06.15	
8.2.4.3	Bygge nytt spor	10 dager	ti 23.06.15	ma 06.07.15	
8.3	Stenge Rødgata	82 dager	ma 25.05.15	to 10.09.15	2 084 475
8.3.1	Planbehandling kommunen stenging	28 dager	ma 15.06.15	ti 21.07.15	
8.3.2	Prosjektering byggeplan	67 dager	ma 25.05.15	to 20.08.15	1 678 000
8.3.3	Endringer i sikringsanlegg med fjerning av signaler	10 dager	fr 21.08.15	to 03.09.15	1 395 000
8.3.4	F og S-kontroll	2 dager	fr 04.09.15	ma 07.09.15	1 086 600
8.3.5	Togfritt SB34	3 dager	fr 14.08.15	ma 17.08.15	555 000
8.3.6	Stenge PLO	5 dager	fr 04.09.15	to 10.09.15	486 000
8.4	Samtidig innkjør Hokksund	114 dager	ma 25.05.15	ma 26.10.15	695 000
8.4.1	Forberedende arbeider	58 dager	ma 25.05.15	ma 10.08.15	371 600
8.4.2	Togfritt SB33	2 dager	lø 20.06.15	ma 22.06.15	
		4 dager	ti 11.08.15	fr 14.08.15	120 000
		20 dager	ti 11.08.15	fr 04.09.15	805 000
8.4.5	Endringer i sikringsanlegget samtidig innkjør	50 dager	lø 15.08.15	to 22.10.15	1 562 000
8.4.6	Togfritt SB36	2 dager	fr 28.08.15	ma 31.08.15	14 000
8.4.7	F og S-kontroll	2 dager	fr 23.10.15	ma 26.10.15	
9	Start av prøveperiode	0 dager	ma 07.09.15	ma 07.09.15	4 938 874
10	Bygging av planfri kryssing Rødgata	156 dager	ti 08.09.15	ti 12.04.16	12 000 000
10.1	Forberedende arbeider	22 dager	ti 08.09.15	on 07.10.15	
10.2	Grunnforsterkning	2 dager	to 08.10.15	fr 09.10.15	
10.3	Togfritt SB24 48 t.	2 dager	fr 02.10.15	ma 05.10.15	
10.4	Utgraving av området rundt	29 dager	ma 12.10.15	to 19.11.15	
10.5	Utgraving og innlegging av kulvert under spor	3 dager	fr 20.11.15	ti 24.11.15	
10.6	Togfritt SB29 50 t.	3 dager	fr 13.11.15	ti 17.11.15	
10.7	Sluttarbeider ramper og veier	100 dager	on 25.11.15	ti 12.04.16	
10.8	Åpning av kulvert	0 dager	ti 12.04.16	ti 12.04.16	
8.3.1	Koblingshelg	2	24.06.2016 08:30	26.06.2016 16:00	250000
8.4	Sluttarbeider og ferdigstillelse				
8.4.1	Sten Inge Fjerning av rigg /sluttarbeider	67	26.06.2016	01.09.2016	797 800
8.5	FDV og sluttokumentasjon	0d			
8.7.2	Gjennomgang av anlegget og FDV med eier	0d			
8.7.3	Prosjekt ferdig - Driftstart	0d			
9	Overdragelse	30d?			
	Søknad om godkjenning av kjørevei				
					35194222,32