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Lavspenning - Byggeplan
Planforutsetning

For byggeplan mé det utstedes samsvarserklaring.

Forventninger til skjemaer og tegninger
| byggeplan inngar aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhgrende beskrivelse. Skjema og
tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon.

Ved utarbeidelse av byggeplan som skal konkurranseutsettes ma det lages en beskrivende del
(dokumentgruppe D i prosjektdokumentene). Konkurransegrunnlaget skal utformes i hht til NS 3450
Prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Beskrivende del i konkurransegrunnlaget skal benytte
spesifiserende tekster fra NS 3420 eller Bane NORs prosesskoder. Etter at entreprengr er valgt, ma
byggherre, prosjekterende og entreprengr sammen ga gjennom beskrivelse og tegninger for 8 avklare
eventuelle uklarheter.

% Generelle krav til Prosjektering fra Teknisk Regelverk
Problemstillinger som ma avklares

Forhold som ma vaere avklart fgr oppstart byggeplan:

» Trasering, bade permanent og for alle faser i produksjonen
e Detaljert plassering av andre jernbanetekniske funksjoner

Forhold som ma avklares i byggeplanfasen:

Detaljert plassering av alle funksjoner

Utdetaljering av valgt standardslgsninger for alle installasjoner
Detaljerte tegninger og beskrivelser av tekniske Igsninger
Utarbeidelse av faseplaner og gjennomfgringsrekkefalge
Kostnad ved gjennomfgring av tiltak

Leveranse

Leveranseomfang vil veere avhengig av hvilke anleggstyper som inngar i planen og er derfor
spesifisert for hver anleggstype. For alle anleggstyper ma det gjares en risikovurdering ihht § 16 i FEL
0g §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen.

| tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjgres etter disse retningslinjene:
Leveranse

Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal falgende leveres:

e Hgyspent strgmforsyning
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e Lavspent strgmforsyning
Reservestrgm
Sporvekselvarme

e Togvarmeanlegg
Belysningsanlegg
Elinstallasjon i tekniske hus

Versjonshistorikk

 Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019

e Versjon 5. Oppdateringer etter hgringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017

» Versjon 4. Endringer som fglge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
e Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017
 Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017

e Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016

e Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.
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